

全戸配布

神田にお住いの皆様へ

令和5年02月吉日
千鹿頭神社御柱大祭実行委員会
実行委員長 小林 睦

御柱大祭(建立祭)までの日程について

皆様、年が明けてはや1か月が過ぎ、神田の御柱大祭がいよいよ3か月後に迫ってきました。コロナ禍は収束には至っていない現状ですが、皆で協力して建立の催しをとり行い、地域の素晴らしい文化の継承をはかってまいりましょう。

御柱大祭(建立祭)に向けての行事日程予定を下記のとおり連絡いたします。

皆様、御協力ごの程、何卒よろしくお願い申し上げます。

記

月	日	曜日	時間	内容
2	5	日	13:00~	実行委員会全体会議 (神田公民館)
2	12	日	09:00~	藤づる取り
			09:00~	藁すぐり (神田公民館)
2	19	日	09:00~	綱縊り (神田公民館) ※全員参加でお願いします。
2	23	木	09:00~	綱縊り 予備日(神田公民館) ※全員参加でお願いします。
3	中旬			曳行参加人数調査(回覧板)
3	18	土	08:30~	采配用竹取り
3	19	日	08:30~	采配作り (神田公民館)
3	25	土	19:00~	林地区との打合せ (林公民館)
4	2	日		町会総会・氏子総会 (神田公民館)
5	1	月		町内しめ飾り
			19:00~	長持ちの清め祓い
5	2	火		参道の清掃、灯笼・幟設置
				長持ち巡行
			19:00~	宵祭 (舞・歌奉納)
5	3	水		御柱曳行
			15:50~	御柱建立祭
5	4	木	09:00~	よろび直し
			09:30	本祭 (舞・歌奉納)
5	5	金		片付け

※各日程は状況等により変更する場合がありますので、御了承願います。

以上